



**ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

En la Ciudad de México, siendo las 08:15 horas del día 06 de febrero de 2020, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México, ubicado en Camino Santa Teresa No. 187, Col. Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, se hace constar que se reunieron los funcionarios que firman el final de la presente acta, para la décima séptima sesión ordinaria de la Mesa Técnica para la Reconstrucción de la Ciudad de México, bajo lo siguiente:

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta de la décima sexta sesión ordinaria
4. Bienvenida del Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Lic. César Arnulfo Cravioto Romero
5. Presentación del Director Técnico, Arq. Ernesto Noriega Ayala
6. Informe de actividades de las sesiones llevadas en la Mesa Técnica
7. Propuesta de renovación de Colegios, Cámaras y Asociaciones para la integración de la Mesa Técnica
8. Propuesta para modificar los Seguros de Responsabilidad Civil, por parte de la Lic. Sandra Zamarrón
9. Propuesta de calendario para las próximas sesiones
10. Asuntos Generales

PUNTO NÚMERO UNO

LISTA DE ASISTENCIA: El Lic. Mario Isaac González Valderrama verificó la lista de asistencia, confirmando el quorum necesario para sesionar. Se anexa lista de asistencia. **(ANEXO 1), hace la DECLARATORIA FORMAL DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO** -----

-

PUNTO NÚMERO DOS

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: El Lic. Mario Isaac González Valderrama dio lectura a la orden del día, una vez realizado este acto, se da aprobado por el mismo. Se hace mención que, por cuestiones de la agenda del Comisionado, se incorporará más adelante en la Mesa Técnica, por lo cual se dará la presentación del nuevo Director Técnico y presentación del Informe de Actividades 2019. **(ANEXO 2)** -----



PUNTO NÚMERO TRES

ÁREA TÉCNICA: El Director General Operativo, informa que hubo cambio de Director en la Dirección Técnica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyo titular es, a partir del 1 de febrero de 2020, el Arq. Ernesto Noriega Ayala. -----

PUNTO NÚMERO CUATRO

INFORME DE ACTIVIDADES: El Director Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Arq. Ernesto Noriega Ayala, da a conocer el primer Informe de Actividades de la Mesa Técnica durante el año 2019, en donde se muestra el número de sesiones llevadas a cabo, así como los acuerdos y documentos elaborados en dicha Mesa. **(ANEXO 3)** -----

PUNTO NÚMERO CINCO

PRESENTACIÓN DEL COMISIONADO: El Director General Operativo, da la bienvenida al Comisionado para la Reconstrucción de la CDMX, el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero a ésta Décima Séptima Sesión de la Mesa Técnica.

- El Comisionado da las gracias a todos los integrantes de la Mesa Técnica, sobre su apoyo y gran labor que se ha llevado a cabo, desde que comenzó la Comisión para la Reconstrucción.
- Es necesario realizar un balance con las características de las empresas, es decir, que cuenten con la solvencia económica, ya que se han encontrado casos en donde se han retrasado y ocasionado que las obras se detengan.
- Se señala sobre la revisión de las supervisoras, para conocer el proceso de trabajo que cada uno ha ejecutado y verificar quienes no cumplen con dichos trabajos, esto debido a que muchas de ellas cobran sin tener resultados concretos es por ello que dicha Mesa Técnica, tiene que conocer el alcance que las supervisoras han generado y realizar un análisis en cada una de ellas.
- Es necesario hacer un balance con todas las empresas, que han cumplido y de las que han incumplido, esto ha generado que las empresas se deslinden, adjudicando la problemática al gobierno
- Vivienda unifamiliar, se planea que entre una segunda empresa en los cuadrantes Bis, esto para agilizar los trabajos.
- Se comenzaron unifamiliares 70% rehabilitación y un 30% de reconstrucción, y actualmente se llevan a cabo 70% de reconstrucción y 30% rehabilitación, esto ha generado que se crea que las empresas, los DRO y supervisoras tengan mayor conveniencia en la reconstrucción, dejando a un lado la rehabilitación, y con ello el aumento de gastos.
- Se da a conocer la posibilidad de que nuevas empresas puedan colaborar en la Comisión, y se unan a las que ya están presentes y de las que se eligieron mediante insaculación, esto para abrir nuevos proyectos y agilizar los trabajos para la mejoría de los damnificados.



PUNTO NÚMERO SEIS

PROPUESTA PARA MODIFICAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL: La Lic. Sandra Zamarrón, menciona que se ha verificado que de los 192 número de cuadrantes que se tienen en la intervención de vivienda unifamiliar, sólo 4 empresas han cumplido con el seguro de responsabilidad civil.

Se han presentado casos en los que se han presentado accidentes en las viviendas y la empresa al no contar con un seguro, no se puede respaldar un accidente en el momento de la obra

Se tiene planteado que, mediante una circular, se baje el porcentaje del seguro, pero con el que compromiso de que las empresas de que se tiene que presentar en los próximos 15 días naturales, después de la notificación de la circular, es por ello que la propuesta es que el porcentaje sea del 100%.

PUNTO NÚMERO SIETE

PROPUESTA DE CALENDARIO PARA LAS PRÓXIMAS SESIONES: Se propone a los integrantes de la Mesa Técnica, que las sesiones se lleven a cabo cada bimestre, y se les hace entrega de un calendario con las fechas tentativas para las próximas reuniones.

Se hace mención sobre el generar mesas de trabajo, para ver temas que requieran llevarse antes de las fechas acordadas para cada sesión. **(ANEXO 4)** -----
-

PUNTO NÚMERO OCHO

ASUNTOS GENERALES:

- Se propone hacer mesas de trabajo de revisión, para ser muy puntuales y que no se genere de forma segmentada, realizar una revisión en conjunto sobre el proyecto, el pago que generaría en cada y el financiamiento, para poder llegar a un proyecto viable hacia los damnificados y a la Comisión.
- Se propone llevar a cabo una mesa de trabajo para poder ejecutar bien los trabajos, esto bajo sustento de los lineamientos y en los procesos para un mejor resultado.
- Es necesario dar a conocer las atribuciones que los Monitores deben de llevar a cabo, esto para evitar que se atribuyan actividades fuera de sus competencias.

----- **CIERRE DE ACTA** -----

Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 11:30 del día de su inicio, se da por terminada la Décima Séptima Sesión de la Mesa Técnica de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, firmando alcance y la margen los que en ella interviene-----

-



Décima Sexta Séptima de la Mesa Técnica de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México

FIRMA DE ASISTENTES

Subcomisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México

Ing. Netzahualcóyotl Salvatierra López
Director Técnico en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Arq. Ernesto Noriega Ayala

Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, A.C.

Ing. Arq. Enrique Mondragón Navarrete

Cámara Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, A.C.

M en I. Armando Díaz Infante

Director General Operativo y Secretario Técnico de la Mesa Técnica

Lic. Marío Isaac González Valderrama

Arq. Honorato Carrasco Mahr

Colegio de Ingenieros Civiles de México

Ing. José Arturo Zárate Martínez

Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México A.C.

Ing. Damián Robledo Gómez



**Arquitectos Directores Responsables de Obra,
Corresponsables y Peritos en Desarrollo
Urbano**

Arq. Luis Alfonso Vanegas

**Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de
México A.C.**

Ing. Juan García Montes de Oca

**Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, Delegación CDMX**

Arq. Julio Escandón García

**Sociedad Mexicana de Ingenieros
Administradores**

Ing. Alejandro Staines Sanders

**Asociación Mexicana de Directores
Responsables de Obra y Corresponsables**

Ing. Francisco Islas Vázquez del Mercado

**ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN DE LA
MESA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX, CELEBRADA EL DÍA 06
DE FEBRERO DE 2020**



ANEXO 1



ANEXO 2



Ciudad de México a 06 de febrero de 2020

***DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN DE TRABAJO DE LA MESA TÉCNICA PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO***

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta de la décima sexta sesión ordinaria
4. Bienvenida del Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Lic. César Arnulfo Cravioto Romero
5. Presentación del Director Técnico, Arq. Ernesto Noriega Ayala
6. Informe de actividades de las sesiones llevadas en la Mesa Técnica
7. Propuesta de renovación de Colegios, Cámaras y Asociaciones para la integración de la Mesa Técnica
8. Propuesta para modificar los Seguros de Responsabilidad Civil, por parte de la Lic. Sandra Zamarrón
9. Propuesta de calendario para las próximas sesiones
10. Asuntos Generales



ANEXO 3



ANEXO 4



CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020

MESA TÉCNICA BIMESTRAL

MES	DIA	MES	DIA
FEBRERO	6	AGOSTO	6
ABRIL	16	OCTUBRE	8
JUNIO	11	DICIEMBRE	3